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Uno de los ámbitos más importantes en la gestión de los proyectos tecnológicos es la 
planificación de cronogramas. Cada vez más empresas, instituciones y organizaciones 
se suman a la participación en proyectos tecnológicos y a potenciar sus departamentos 
de innovación y tecnologías. Por ello, los profesionales en este ámbito son cada vez 
más relevantes y solicitados. Con esta capacitación no solo te prepararás en este 
ámbito, sino que, además, lo harás contando con el acompañamiento de un excelente 
cuadro docente. Con un programa educativo 100% online, lograrás estudiar a la vez que 
compaginas otros proyectos profesionales y personales.

Aprende a gestionar el cronograma 
de un proyecto tecnológico con esta 
capacitación diseñada por TECH”
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En la actualidad, una gran cantidad de empresas, instituciones y organizaciones, 
invierten en los departamentos de innovación tecnológica e informática. En ese sentido 
también se hacen cada vez más necesarios los profesionales en gestión y planificación 
de cronogramas en los proyectos tecnológicos.

Para ello, TECH ha desarrollado este programa educativo atendiendo a las necesidades 
de un sector al alza que precisa de las mejores competencias para poder desarrollarse 
adecuadamente. Este Curso Profesional se centra en ese aspecto, y te ofrece los 
contenidos más novedosos en gestión del tiempo de estos proyectos, enfocándose, 
en concreto, en estimación de tiempos, recursos y aplicación de softwares útiles en 
proyectos tecnológicos.

Esta titulación 100% online ha sido elaborada atendiendo a la realidad de este campo 
en auge, por lo que los conocimientos y habilidades que adquirirás a lo largo del 
itinerario académico te servirán de forma inmediata en tu carrera profesional. Además, 
recibirás el acompañamiento de un cuadro docente de gran prestigio compuesto 
por profesionales en activo en esta área, quienes te orientarán durante el programa 
sirviéndose de numerosos recursos multimedia para hacer que tu experiencia de 
aprendizaje sea satisfactoria.

Una experiencia educativa única, clave 
y decisiva para impulsar tu desarrollo 
profesional y dar el salto definitivo en el 
ámbito de los proyectos tecnológicos”
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Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir 
que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún 
estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio 
preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin 
los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos 
de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral 
altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación 
reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar 
tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a 
través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y 
empleabilidad de TECH Formación Profesional.

Requisitos de acceso
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TECH te permite acceso inmediato a esta 
titulación, sin requerimientos previos 
de ingreso ni complejos trámites para 
matricularte y completar el programa”



Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso 
previo son:
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Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar 
cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde 
podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas 
en la actualidad de un modo práctico

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más 
avanzados del mercado educativo

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del 
mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de 
referencia a nivel internacional
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¿A qué esperas? Enfoca tu orientación 
laboral hacia el ámbito que más te 
gusta y con el que más disfrutas”

Salidas profesionales
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A través de este Curso Profesional en Gestión del Cronograma de un Proyecto 
Tecnológico, te abres a una infinidad de nuevas oportunidades laborales 
relacionadas con este sector. Gracias a cursar esta capacitación con TECH 
podrás disfrutar realmente ejerciendo el trabajo que te apasiona como profesional 
en eventos, entidades, empresas y organizaciones que incluyan los proyectos 
tecnológicos entre sus objetivos.
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 � Técnico de programación web

 � Técnico de programación multimedia

 � Desarrollador auxiliar de aplicaciones

 � Técnico en administración de sistemas

 � Personal de apoyo y soporte técnico

 � Técnico en teleasistencia

Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para 
trabajar en alguno de los siguientes puestos:



¿Qué seré capaz de hacer al 
finalizar el Curso Profesional?
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Al completar este Curso Profesional podrás llevar a cabo actividades relacionadas 
con la planificación y cronogramas de un proyecto tecnológico, así como con la 
organización de dichos proyectos. Así, dominarás herramientas de gestión empresarial 
avanzadas, convirtiéndote en un profesional de referencia.

02 Seleccionar, motivar y dirigir a personas, tomar decisiones, 
alcanzar objetivos propuesto y evaluar resultados

04
Integrar responsabilidades y pensar de forma transversal e 
integradora para analizar y resolver situaciones en entornos 
de incertidumbre

03 Adquirir una visión global y estratégica todas las áreas 
operativas de la empresa

Implementar herramientas de gestión empresarial avanzada, 
para saber identificar y anticipar oportunidades, asignar 
recursos y organizar la información
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el Curso Profesional?

06 Interpretar los riesgos de los proyectos tecnológicos

08 Utilizar los distintos softwares que ayudan a la 
gestión del tiempo

07 Evaluar las actividades a realizar, empezando por su 
definición y terminando con los objetivos esperados

Coordinar la duración de las tareas del proyecto por medio 
de distintas estrategias, como la estimación por tres 
valores, la estimación análoga, ascendente, entre otras
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Dirección del curso
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Este Curso Profesional ha sido elaborado por un cuadro docente de gran experiencia 
y prestigio en el ámbito de la gestión de proyectos relacionados con la tecnología. Por 
esa razón, a lo largo de este itinerario disfrutarás de los contenidos más completos 
y adquirirás las habilidades mejores valoradas por las compañías del sector. De este 
modo, al finalizar la titulación, te habrás convertido en un gran especialista en esta área, 
y podrás desarrollar todo tipo de iniciativas empresariales en la industria tecnológica.

Este programa es impartido por 
grandes especialistas en desarrollo 
de proyectos tecnológicos, que 
te trasladarán todas las claves 
para convertirte en un profesional 
destacado en el sector”



Dra. Romero Mariño, Brunil Dalila

 � Doctor en Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universidad de 
Granada (UGR), España

 � Administradora de Base de Datos en la Asociación OCREM, Granada

 � Consultora de Proyectos de Software y Arquitectura Tecnológica para distintas 
empresas en Venezuela

 � Profesora Universitaria de Informática del Departamento de Procesos y Sistemas en 
la Universidad Simón Bolívar (USB), Venezuela

 � Investigador en Ingeniería del Software y áreas conexas del Departamento de 
Procesos y Sistemas en la USB, Venezuela

 � Tutora de Prácticas en la USB, Venezuela

 � Profesora Universitaria de Informática de la Escuela de Ingeniería de Sistemas en la 
Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), Venezuela

 � Directora de la Escuela de Electrónica y Coordinadora de la Comisión de Trabajos 
Especial de Grado del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre 
(UTS), Venezuela

 � Ingeniera de Sistemas por la UBA, Venezuela

 � Experta en Comunicaciones y Redes de Comunicación de Datos por la Universidad 
Central de Venezuela (UCV)

 � Máster en Ingeniería de Sistemas por la USB, Venezuela

 � Miembro Evaluador de proyectos de doctorado de la Universidad Americana de 
Europa (UNADE)

Dirección del curso
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Conviértete en parte de nuestro 
selecto grupo de egresados y conoce 
de primera mano cómo tu trayectoria 
profesional da un vuelco hacia la 
excelencia estudiando en TECH”

Plan de formación
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El contenido de este programa se ha desarrollado en base a una metodología de 
estudio que favorezca el autoaprendizaje y la autonomía del alumno, pudiendo ajustar 
sus horarios a sus otras responsabilidades profesionales y personales. Además, el 
temario de este programa está basado en los últimos estudios y actualizaciones del 
ámbito académico en esta materia, con lo que obtendrás una información totalmente 
novedosa que podrás aplicar al campo laboral desde el primer momento.
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Módulo 1. Gestión del tiempo de Proyectos Tecnológicos
1.1. Estimación de la duración de las tareas del proyecto

1.1.1. Estimación por Tres valores
 1.1.1.1. Más probable (tM)
 1.1.1.2. Optimista (tO)
 1.1.1.3. Pesimista (tP)
1.1.2. Estimación análoga
1.1.3. Estimación paramétrica
1.1.4. Estimaciones ascendentes
1.1.5. Toma de decisiones
1.1.6. Juicio de expertos

1.2. Definición de las actividades y descomposición de los trabajos del proyecto
1.2.1. Descomposición
1.2.2. Definir las actividades
1.2.3. Descomposición de los trabajos del proyecto
1.2.4. Atributos de la actividad
1.2.5. Listado de hitos

1.3. Secuenciación de las actividades
1.3.1. Listados de actividades
1.3.2. Atributos de las actividades
1.3.3. Método de Diagramación de procedencia
1.3.4. Determinación e integración de las dependencias
1.3.5. Adelantos y retrasos
1.3.6. Diagrama de red del cronograma del proyecto
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1.4. Estimación de los recursos de las actividades
1.4.1. Registro de supuestos
1.4.2. Listado de actividades
1.4.3. Atributos de las actividades
1.4.4. Registro de supuestos
1.4.5. Registro de lecciones aprendidas
1.4.6. Asignaciones del equipo del proyecto
1.4.7. Estructura de desglose de recursos

1.5. Estimación de la duración de las actividades
1.5.1. Ley de los rendimientos decrecientes
1.5.2. Número de recursos
1.5.3. Avances tecnológicos
1.5.4. Motivación del personal
1.5.5. Documentación del proyecto

1.6. Desarrollo del cronograma
1.6.1. Análisis de la red del cronograma
1.6.2. Método de la Ruta crítica
1.6.3. Optimización de los recursos
 1.6.3.1. Nivelación de recursos
 1.6.3.2. Estabilización de recursos
1.6.4. Adelantos y retrasos
1.6.5. Compresión del cronograma
 1.6.5.1. Intensificación
 1.6.5.2. Ejecución rápida
1.6.6. Línea base del cronograma
1.6.7. Cronograma del proyecto
1.6.8. Datos del cronograma
1.6.9. Calendarios del proyecto
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En formato 100% online, una 
experiencia educativa única, clave y 
decisiva para impulsar tu desarrollo 
profesional y dar el salto definitivo”

1.7. Tipos de relaciones y tipos de dependencias entre todas las actividades del Proyecto
1.7.1. Dependencias obligatorias
1.7.2. Dependencias discrecionales
 1.7.2.1. Lógica preferida
 1.7.2.2. Lógica preferencial
 1.7.2.3. Lógica blanda
1.7.3. Dependencias externas
1.7.4. Dependencias internas

1.8. Software de gestión de tiempo en Proyectos Tecnológicos
1.8.1. Análisis de distintos softwares
1.8.2. Tipos de softwares
1.8.3. Funcionalidades y cobertura
1.8.4. Utilidades y Ventajas

1.9. Control del cronograma
1.9.1. Información de desempeño del trabajo
1.9.2. Pronósticos del cronograma
1.9.3. Solicitudes de cambio
1.9.4. Actualización al Plan de gestión del tiempo
1.9.5. Actualizaciones de los documentos del proyecto

1.10. Recalculo de los tiempos
1.10.1. Camino crítico
1.10.2. Cálculo de tiempos mínimos y máximos
1.10.3. Holguras de un proyecto
 1.10.3.1. ¿Qué es?
 1.10.3.2. ¿Cómo usarla?
1.10.4. Holgura Total
1.10.5. Holgura Libre
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Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la 
metodología de los case studies con un sistema de aprendizaje 100% 
online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos 
diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los profesionales del futuro. Este método, a la 
vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra institución es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019 conseguimos mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con respecto 
a los indicadores del mejor centro educativo online en español.

TECH pone a tu disposición un método 
de aprendizaje que ha revolucionado 
la Formación Profesional y con el que 
mejorarás tus perspectivas de futuro de 
forma inmediata.
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Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar 
todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la 
mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los case studies, 

la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para 

que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos 
teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales 

para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre 
cómo resolverlas.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te 
enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. 

A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos 
tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

Nuestro programa te proporciona las 
mejores habilidades profesionales, 
preparándote para afrontar todos los 
retos actuales y futuros en esta área”



30%

10%

8%

En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas 
y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización 
que vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.
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4%

25%

3%

20%

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. 
Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 

afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Case Studies

Completarás una selección de los mejores case studies de la materia. Casos 
presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del 

panorama internacional.
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El Curso Profesional en Gestión del Cronograma de un Proyecto Tecnológico garantiza, 
además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso 
Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse 
de recibo su correspondiente Título de Curso Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en el Curso 
Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, 
oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Curso Profesional en Gestión del Cronograma de un Proyecto Tecnológico

Modalidad: Online

Horas: 150

Titulación
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